Terminplan / Projektplan

Projekt	EventManager							
Projektnummer	G7T0							
Projektleiter/in	Matthias Komar							
Datum	04.12.2021							
Projektinformationen	EventManager für Essensveranstaltungen							
Mitglieder	Matthias Komar							
	Simon Muscatello							
	Manuel Reichegger							
	Stefan Wagner							
	Alle							



		Stefan Wagner											
	Alle			KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	
				Von:	29.11.2021	06.12.2021	13.12.2021	20.12.2021	27.12.2021	03.01.2022	10.01.2022	17.01.2022	24.01.2022
			Bis:	05.12.2021	12.12.2021	19.12.2021	26.12.2021	02.01.2022	09.01.2022	16.01.2022	23.01.2022	30.01.2022	
Pos.	Aufgabe/	Tätigkeit	Verantwor	tlich	Ψ	Ψ	Ψ	4	Ψ	4	4	4	4
0	Klassendiagramm, S	ndiagramm, Sequenzdiagramm Alle											
1	Projektplan		Alle										
2	Projekt in Git aufsetzen		Simon Muscatello										
3	Projekt mit SonarQube verbinden Stefan Wa		gner										
4	Nutzerverwaltung	programmieren	Alle										
5	1. Meile	enstein				deadline							
6	Lokalverwaltung		Matthias Komar, Manuel Reichegge										
7	0	sisation der Essens-Veranstaltungen im Backend Simon Muscatello, S		tefan Wagner									
8	Front-End pro	Front-End programmieren Alle											
9	Zwischen In-Memory DB und pe	rsitenter DB wechseln können	Manuel Reichegger, Stefan Wagne										
10	2. Meile	enstein								deadline			
11	grundlegendes Pro	gramm steht®	Alle										
12	Test_Nutzer		Manuel Reichegger										
13	Test_Lokalv	-	Matthias Komar										
14	Test_Organisation Es	sens-Veranstaltung	Stefan Wagner										
15	Eventverwaltun	g Optimierung	Simon Muscatello										
16	3. Meile	enstein									deadline		
17	Edge Cases		Alle										4
18	Java Dokur	nentation	Alle										
19	Gesamt-Op		Alle										
20	4. Meilenstein										deadline		
21	Pufl		Alle										
22	ABGA	BE!!!											DEADLINE!!!!!
-													