Terminplan / Projektplan

Projekt	EventManager G7T0					
Projektnummer						
Projektleiter/in	Matthias Komar					
Datum	04.12.2021					
Projektinformationen	EventManager für Essensveranstaltungen					
Mitglieder	Matthias Komar					
	Simon Muscatello					
	Manuel Reichegger					
	Stefan Wagner					
	Alle					



		Alle			KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4
				Von:	29.11.2021	06.12.2021	13.12.2021	20.12.2021	27.12.2021	03.01.2022	10.01.2022	17.01.2022	24.01.2022
				Bis:	05.12.2021	12.12.2021	19.12.2021	26.12.2021	02.01.2022	09.01.2022	16.01.2022	23.01.2022	30.01.2022
Pos.	Aufgabe/Tätigkeit Verantwor		rtlich	•									
0	Klassendiagramm, Sequenzdiagramm Alle												
1	Projektplan		Alle										
2	Projekt in Git aufsetzen		Simon Muscatello										
3	Projekt mit SonarQube verbinden Stefan Wa		agner										
4	Nutzerverwaltung	g programmieren	Alle										
5	1. Meile	enstein				deadline							
6	Lokalverwaltung		Matthias Komar, Ma	nuel Reichegger									
7	Organisation der Essens-Vera		Simon Muscatello,	-									
8	Front-End pro		Alle (Provis	orisch)									
9	grundlegendes Pro		Alle										
10	2. Meile	enstein								deadline			
11	Test_Nutzer	_	Manuel Rei										
12	Test_Lokalv	-	Matthias Komar										
13	Test_Organisation Es	ssens-Veranstaltung	Stefan W	agner									
14	Front-End O	ptimierung	Simon Mus	catello									
15	3. Meile	enstein									deadline		
16	Fehlerfreies	Programm	Alle										
17	Gesamt-Op	timierung	Alle										
18	4. Meile	enstein										deadline	
19	Pufi	fer	Alle										
20	ABGA	BE!!!											DEADLINE!!!!!